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1. PREMESSA 

Il presente elaborato illustra criteri e contenuti del piano finanziario relativo alla realizzazione di un 

impianto per lo smaltimento di RCA in Località Ca Baldassarre in Comune di Valeggio sul Mincio 

(VR). 

Il piano è redatto ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. comprende tutte le voci di costo 

finalizzateall’intervento e considera gli elementi normativi Regionali di indirizzo. 

Voci di costo: 

• Costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’impianto, compresi eventuali 

oneri finanziari, costi per le garanzie finanziarie e costi per la realizzazione di eventuali 

opere di mitigazione ambientale; 

• Spese per la gestione e post gestione dell’impianto, calcolate su base annuale, comprese 

le spese relative al personale ed ai mezzi d’opera utilizzati; 

• Spese generali e tecniche; 

• Oneri derivanti dalla dismissione dell’impianto e spese per la ricomposizione ambientale 

dell’area. 

2. IMPOSTAZIONE GENERALI DEL PIANO 

A livello di impostazione generale il piano si riferisce agli interventi necessari per la realizzazione di 

un impianto di smaltimento RCA, con ripartizione dei costi effettuata in base alla durata della 

gestione operativa e post operativa del medesimo impianto. 

L’esposizione del piano finanziario è stata eseguita per singoli bacini con ripartizione dei costi 

effettuata in base alle superfici ealla durata della gestione operativa come riportato nel 

cronoprogramma a seguire. 

Per gli investimenti da realizzare e altri costi da sostenere si è fatto riferimento a prezzi di mercato. 

I costi per la gestione operativa sono stati calcolati per una durata temporale di circa 9 anni per un 

flusso di gestione dei conferimenti pari a 90.000 t/anno di RCA. 

I costi relativi alla gestione post operativa sono calcolati per un arco temporale pari a 30 anni a 

partire dalla data di ripristino ambientale di ogni lotto utilizzando le superfici di pertinenza. 

Tutti gli importi elencati sono al netto dell’IVA e degli oneri di legge. 
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Il piano finanziario allegato fa riferimento al cronoprogramma sia in termini di anni che in termini di colori al fine di una più semplice lettura.
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3. ANALISI DELLE VOCI DEL PIANO 

La valutazione economica esposta nel piano finanziario segue le seguenti voci: 

• La voce 1 fa riferimento sia agli oneri istruttori che alle spese tecniche di ingegneria 

(studi, indagini, progettazione …) preliminari ed estese alle fasi di realizzazione delle 

opere; 

• La voce 2 riguarda i costi per la piena disponibilità dell’area di pertinenza dell’impianto 

con riferimento a tutta la superficie oggetto di intervento; 

• Le voci riportate al punto 3 contemplano i costi di costruzione dell’impianto comprensivi 

dei movimenti terra per la realizzazione del sedime del futuro impianto, dei costi relativi 

all’approntamento di tutti i bacini, alle opere generali e alle opere di mitigazione 

ambientale (fascia perimetrale); 

• La voce 4 comprende tutte le voci di gestione dell’impianto (personale, smaltimento 

percolato, analisi, sorveglianza) comprensive dei costi delle garanzie finanziarie in fase 

gestionale e di eventuali assicurazioni; 

• La voce 5 riguarda i costi per la sigillatura e il recupero ambientale dell’area che avrà 

inizio trascorsi due anni dall’ultimo conferimento; 

• I costi di gestione post operativa (voce 6), sono definiti su base trentennale a partire 

dalla data di collaudo delle opere di ripristino ambientale di ciascun lotto, in relazione 

alla superficie di intervento, all’impiego di personale, agli smaltimenti previsionali di 

percolato residui ed ai costi per i monitoraggi ambientali. 

• Utili d’impresa  

I dati generali dell’impianto di smaltimento D1 utilizzati per i calcoli sono riportati nel seguito: 

DATI GENERALI 

Volume impianto (mc)  940.000  

Eternit  820.000 mc pari a 779.000 t (0,95 t/mc) 

Copertura infrastrato 120.000 mc pari a 192.000 t (1,6 t/mc) 

Anno inizio investimenti Anno 0 

Durate gestionale operativa conferimenti (anni)  9 

Durata post-gestione (anni) 30 

Anno inizio gestione post operativa lotto 1 9 

Anno inizio gestione post operativa lotto 5 16 

Conferimenti (t/anno)  90.000 
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 CAPACITA’ 
GEOMETRICA 

(mc) 

VOLUME 
UTILE 

ETERNIT 
(mc) 

VOLUME MATERIALE 
D’INGEGNERIA 

(mc) 

SUPERFICI DI 
CHIUSURA  

(mq) 

Lotto n.1  181.900  158.680 23.220 11.110 

Lotto n.2  176.400  153.880 22.520 9.375 

Lotto n.3   184.300  160.770 23.530 11.677 

Lotto n.4  199.000  173.600 25.400 11.946 

Lotto n.5  198.400  173.070 25.330 11.963 

TOTALE 940.000 820.000 120.000 56.071 

 

Di seguiti sono illustrati sinteticamente le voci riportate nel piano finanziario e i criteri di calcolo. 

 SPESE PRELIMINARI CRITERI DI CALCOLO  

1 PROGETTO DEFINITIVO, ONERI 

ISTRUTTORI E D.L. 

Costi a consultivo  

2 COSTI DI ACQUISIZIONE   

3 COSTI DI COSTRUZIONE (allestimento 
lotti) 

 

 Approntamento bacini 

• Movimenti terra 

• Opere generali 

• Argilla 

• Geosintetici 

• Opere idrauliche 

• Opere elettriche 

• Prove di collaudo 

CME  

4 GESTIONE   

 • Direzione tecnica 

• Personale discarica  

• Monitoraggi ambientali  

• Sicurezza ambientale  

• Manutenzione ordinaria e 
straordinaria  

• Percolati, acque  

• Acquisto/noleggio mezzi d’opera 

Analisi dei prezzi di mercato e calcoli sui volumi 
di conferimento e costi  

 Fidejussioni Oneri pari a 1,2 % gestione operativa  

5 COSTI DI COSTRUZIONE (recupero 
ambientale)  

 

 • Geosintetici 

• Argilla 

• Piantumazioni 

CME  
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6 POST CHIUSURA   

 • Ripristino ambientale 

• Manutenzione verde  

• Smaltimento percolato 

• Manutenzione ordinaria e 
straordinaria  

• Monitoraggi ambientali  

Analisi dei prezzi di mercato  

 Fidejussioni Oneri pari a 1,3 % gestione post operativa 

6 UTILE D’IMPRESA 10% dei costi riferite alle 6 voci precedenti  

 

4. FIDEJUSSIONI 

Si riporta nel seguito il valore delle fidejussioni sia in fase di gestione operativa che in fase di 

gestione post operativa. Su tali importi è stato applicato un tasso pasi al 1,2 % per le fidejussioni in 

gestione operativa e 1,3 %per le fidejussioni in post-operativa. 

 CAPACITA’ 
GEOMETRICA 

(mc) 

SUPERFICI 
DI 

CHIUSURA  
(mq) 

FIDEJUSSIONE 
GESTIONE 
OPERATIVA  

2.2.1.a € 

FIDEJUSSIONE 
GESTIONE 

POST-
OPERATIVA 

2.2.1.b € 

IMPORTO 
PREMIO  
2.2.1.a 

IMPORTO 
PREMIO  
2.2.1.b 

Lotto n.1  181.900  11.110 2.728.500 888.800 37.742 11.554 

Lotto n.2  176.400  9.375 2.646.000 750.000 31.752 9.750 

Lotto n.3   184.300  11.677 2.764.500 934.160 33.174 12.144 

Lotto n.4  199.000  11.946 2.985.000 955.680 35.820 12.424 

Lotto n.5  198.400  11.963 2.976.000 957.040 35.712 12.441 

TOTALE 940.000 56.071 14.100.000 4.485.680 169.200 58.313 

 

Si riporta nel seguito l’importo del premio relativo alle fidejussioni suddiviso per anni, per lotti e per 

fase di gestione operativa (colore azzurro) e per la fase di gestione post operativa (viola).  

  LOTTO 1  LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 TOTALE 

ANNO 1    32 742,00 €                32 742,00 €  

ANNO 2    32 742,00 €                32 742,00 €  

ANNO 3    19 099,50 €     31 752,00 €              50 851,50 €  

ANNO 4    32 742,00 €     31 752,00 €              64 494,00 €  

ANNO 5    32 742,00 €     31 752,00 €     33 174,00 €            97 668,00 €  

ANNO 6    19 099,50 €     31 752,00 €     19 351,50 €     35 820,00 €        106 023,00 €  

ANNO 7    32 742,00 €     31 752,00 €     33 174,00 €     35 820,00 €        133 488,00 €  

ANNO 8    19 099,50 €     31 752,00 €     19 351,50 €     20 895,00 €     35 712,00 €      126 810,00 €  
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ANNO 9    11 554,40 €     31 752,00 €     33 174,00 €     35 820,00 €     35 712,00 €      148 012,40 €  

ANNO 10      7 110,40 €     31 752,00 €     19 351,50 €     20 895,00 €     20 832,00 €        99 940,90 €  

ANNO 11    11 554,40 €       9 750,00 €     33 174,00 €     35 820,00 €     35 712,00 €      126 010,40 €  

ANNO 12      7 110,40 €       9 750,00 €     33 174,00 €     20 895,00 €     20 832,00 €        91 761,40 €  

ANNO 13    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     35 820,00 €     35 712,00 €      104 980,48 €  

ANNO 14    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     35 712,00 €        81 584,32 €  

ANNO 15    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     35 712,00 €        81 584,32 €  

ANNO 16    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 17    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 18    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 19    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 20    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 21    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 22    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 23    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 24    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 25    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 26    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 27    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 28    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 29    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 30    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 31    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 32    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 33    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 34    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 35    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 36    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 37    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 38    11 554,40 €       9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        58 313,84 €  

ANNO 39        9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        46 759,44 €  

ANNO 40        9 750,00 €     12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        46 759,44 €  

ANNO 41        12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        37 009,44 €  

ANNO 42        12 144,08 €     12 423,84 €     12 441,52 €        37 009,44 €  

ANNO 43          12 423,84 €     12 441,52 €        24 865,36 €  

ANNO 44            12 441,52 €        12 441,52 €  

ANNO 45            12 441,52 €        12 441,52 €  

 

5. VALUTAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA  

Di seguito sono illustrati i costi e gli impegni finanziari, che determinano un prezzo di conferimento 

all’impianto pari a 89,56 €, sostenibile con le previsioni di mercato. 



Discarica di rifiuti pericolosi (RCA) Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
PROGECO AMBINETE Spa

Piano economico-
finanziario

Preliminari ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 30 anni GPO

Movimenti terre e 
allestimento Lotto 1 

Conferimento Lotto 1; 
movimenti terre Lotto 

2

Conferimento Lotto 1; 
allestimento Lotto 2

Conferimento Lotto 2; 
movimenti terre Lotto 

3

Allestimento e 
conferimento Lotto 3; 
movimenti terre Lotto 

4

Ripristino Lotto 1; 
conferimento Lotto 3; 
allestimento Lotto 4; 
movimenti terre Lotto 

5

Ripristino Lotto 1 e 
Lotto 2; conferimento 

Lotto 4

Ripristino Lotto 1 e 
Lotto 2; conferimento 
Lotto 4; allestimento 

Lotto 5

Post gestione Lotto 1; 
ripristino Lotto 2 e 

Lotto 3; conferimento 
Lotto 5

Post gestione Lotto 1 
e 2; ripristino Lotto 2 

e Lotto 3; 
conferimento Lotto 5

Post gestione Lotto 1 
e 2; ripristino Lotto 3 

e Lotto 4

Post gestione Lotto 1, 
2 e 3; ripristino Lotto 

3 e Lotto 4

Post gestione Lotto 1, 
2 e 3; ripristino Lotto 

4 e Lotto 5

Post gestione Lotto 1, 
2, 3 e 4; ripristino 

Lotto 5

Post gestione Lotto 1, 
2, 3 e 4; ripristino 

Lotto 5

Post gestione Lotto 1, 
2, 3, 4 e 5

Post gestione Lotto 1, 
2, 3, 4 e 5

1

a 20 000,00  €                    20 000,00  €            
b 30 000,00  €                    30 000,00  €            
c 368 760,00  €                  368 760,00  €          
d 12 145,00  €                    12 145,00  €            
e 521 170,75  €                  521 170,75  €          

totale 952 075,75  €               

2

a 11 513 514,00  €             11 513 514,00  €     
totale 11 513 514,00  €          

3

a 2 016 000,00  €               672 000,00  €      336 000,00  €      336 000,00  €      336 000,00  €      336 000,00  €      
b 59 228,00  €                    11 845,60  €        11 845,60  €        11 845,60  €        11 845,60  €        11 845,60  €        
c 15 133,65  €                    3 026,73  €          3 026,73  €          3 026,73  €          3 026,73  €          3 026,73  €          
d 2 772 109,60  €               554 421,92  €      554 421,92  €      554 421,92  €      554 421,92  €      554 421,92  €      
e 389 151,00  €                  77 830,20  €        77 830,20  €        77 830,20  €        77 830,20  €        77 830,20  €        
f 113 190,00  €                  22 638,00  €        22 638,00  €        22 638,00  €        22 638,00  €        22 638,00  €        
g 441 017,44  €                  88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        
h 189 007,47  €                  37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        
i 441 017,44  €                  88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        88 203,49  €        
j 1 260 049,82  €               252 009,96  €      252 009,96  €      252 009,96  €      252 009,96  €      252 009,96  €      

k 63 002,49  €                    12 600,50  €        12 600,50  €        12 600,50  €        12 600,50  €        12 600,50  €        
l 189 007,47  €                  37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        37 801,49  €        

m 6 300,25  €                      1 260,05  €          1 260,05  €          1 260,05  €          1 260,05  €          1 260,05  €          
n 37 730,00  €                    7 546,00  €          7 546,00  €          7 546,00  €          7 546,00  €          7 546,00  €          
o 54 048,75  €                    10 809,75  €        10 809,75  €        10 809,75  €        10 809,75  €        10 809,75  €        
p 22 050,87  €                    4 410,17  €          4 410,17  €          4 410,17  €          4 410,17  €          4 410,17  €          
q 15 000,00  €                    3 000,00  €          3 000,00  €          3 000,00  €          3 000,00  €          3 000,00  €          
r 120 000,00  €                  24 000,00  €        24 000,00  €        24 000,00  €        24 000,00  €        24 000,00  €        
s 420 000,00  €                  84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        
t 420 000,00  €                  84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        84 000,00  €        

u 150 000,00  €                  30 000,00  €        30 000,00  €        30 000,00  €        30 000,00  €        30 000,00  €        
v 30 975,60  €                    6 195,12  €          6 195,12  €          6 195,12  €          6 195,12  €          6 195,12  €          
w 7 500,00  €                      1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          
x 700 000,00  €                  140 000,00  €      140 000,00  €      140 000,00  €      140 000,00  €      140 000,00  €      
y 104 944,00  €                  20 988,80  €        20 988,80  €        20 988,80  €        20 988,80  €        20 988,80  €        
z 61 951,21  €                    12 390,24  €        12 390,24  €        12 390,24  €        12 390,24  €        12 390,24  €        

aa 65 000,00  €                    13 000,00  €        13 000,00  €        13 000,00  €        13 000,00  €        13 000,00  €        
bb 40 000,00  €                    8 000,00  €          8 000,00  €          8 000,00  €          8 000,00  €          8 000,00  €          
cc 10 000,00  €                    2 000,00  €          2 000,00  €          2 000,00  €          2 000,00  €          2 000,00  €          
dd 210 000,00  €                  42 000,00  €        42 000,00  €        42 000,00  €        42 000,00  €        42 000,00  €        
ee -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   

totale 10 423 415,06  €          

4

a -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
b 2 880 000,00  €               320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      320 000,00  €      
c 900 000,00  €                  100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      100 000,00  €      
d -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
e 450 000,00  €                  50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        50 000,00  €        
f 990 000,00  €                  110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      110 000,00  €      
g 15 000,00  €                    1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          1 666,67  €          
h 70 000,00  €                    7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          7 777,78  €          
i 1 650 000,00  €               183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      183 333,33  €      
j 86 042,85  €                    9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          9 560,32  €          

k 623 718,90  €                  69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        69 302,10  €        
l 22 500,00  €                    2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          2 500,00  €          

m 1 059 916,86  €               117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      117 768,54  €      
n 1 801 858,67  €               200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      200 206,52  €      
o 90 000,00  €                    10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        
p 489 736,80  €                  54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        54 415,20  €        
q 48 690,00  €                    5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          5 410,00  €          
r 675 000,00  €                  75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        75 000,00  €        
s -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
t -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   

u 1 125 000,00  €               125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      125 000,00  €      
v 1 530 000,00  €               170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      170 000,00  €      
w -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
x 159 925,00  €                  17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        17 769,44  €        
y 32 400,00  €                    3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          
z 54 000,00  €                    6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          6 000,00  €          

aa 600 000,00  €                  66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        66 666,67  €        
bb -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
cc -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
dd 13 500,00  €                    1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          1 500,00  €          
ee 82 000,00  €                    9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          9 111,11  €          
ff 90 000,00  €                    10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        10 000,00  €        

gg 1 196 670,00  €               132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      132 963,33  €      
totale 16 735 959,08  €          

5

a
1) fornitura e posa strato di regolarizzazione 191 910,00  €                  12 794,00  €        19 191,00  €        25 588,00  €        19 191,00  €        19 191,00  €        25 588,00  €        19 191,00  €        25 588,00  €        12 794,00  €        12 794,00  €        
2) fornitura e posa drenante -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   
3) acquisto e posa argilla 1 023 520,00  €               68 234,67  €        102 352,00  €      136 469,33  €      102 352,00  €      102 352,00  €      136 469,33  €      102 352,00  €      136 469,33  €      68 234,67  €        68 234,67  €        
4) acquisto e posa terreno coltivo 959 550,00  €                  63 970,00  €        95 955,00  €        127 940,00  €      95 955,00  €        95 955,00  €        127 940,00  €      95 955,00  €        127 940,00  €      63 970,00  €        63 970,00  €        

5) acquisto e posa canalina raccolta acque di drenaggio
superficiale 91 000,00  €                    6 066,67  €          9 100,00  €          12 133,33  €        9 100,00  €          9 100,00  €          12 133,33  €        9 100,00  €          12 133,33  €        6 066,67  €          6 066,67  €          

6) acquisto piantumazione essenze 767 640,00  €                  51 176,00  €        76 764,00  €        102 352,00  €      76 764,00  €        76 764,00  €        102 352,00  €      76 764,00  €        102 352,00  €      51 176,00  €        51 176,00  €        
7) fornitura e posa teli HDPE 639 700,00  €                  42 646,67  €        63 970,00  €        85 293,33  €        63 970,00  €        63 970,00  €        85 293,33  €        63 970,00  €        85 293,33  €        42 646,67  €        42 646,67  €        
8) fornitura e posa geotessile 639 700,00  €                  42 646,67  €        63 970,00  €        85 293,33  €        63 970,00  €        63 970,00  €        85 293,33  €        63 970,00  €        85 293,33  €        42 646,67  €        42 646,67  €        
9) geostuoia drenante 319 850,00  €                  21 323,33  €        31 985,00  €        42 646,67  €        31 985,00  €        31 985,00  €        42 646,67  €        31 985,00  €        42 646,67  €        21 323,33  €        21 323,33  €        

totale 4 632 870,00  €            

6

a 600 000,00  €                  4 000,00  €          6 000,00  €          8 000,00  €          10 000,00  €        12 000,00  €        16 000,00  €        16 000,00  €        20 000,00  €        508 000,00  €        
b 1 151 460,00  €               7 676,40  €          11 514,60  €        15 352,80  €        19 191,00  €        23 029,20  €        30 705,60  €        30 705,60  €        38 382,00  €        974 902,80  €        

c 14 040 000,00  €             93 600,00  €        140 400,00  €      187 200,00  €      234 000,00  €      280 800,00  €      374 400,00  €      374 400,00  €      468 000,00  €      11 887 200,00  €   
d -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     

e 207 000,00  €                  1 380,00  €          2 070,00  €          2 760,00  €          3 450,00  €          4 140,00  €          5 520,00  €          5 520,00  €          6 900,00  €          175 260,00  €        

f -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     

g -   €                               
-   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     

h -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
1) presso impianto interno di depurazione -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
2) presso impianto esterno (trasporto e depurazione) 437043,04 2 913,62  €          4 370,43  €          5 827,24  €          7 284,05  €          8 740,86  €          11 654,48  €        11 654,48  €        14 568,10  €        370 029,77  €        

i -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
1) depurazione impianto interno -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
2) depurazione impianto esterno -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
3) allacciamento dello scarico in corso d'acqua superficiale o

fognatura -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
j 260 000,00  €                  1 733,33  €          2 600,00  €          3 466,67  €          4 333,33  €          5 200,00  €          6 933,33  €          6 933,33  €          8 666,67  €          220 133,33  €        

k 360 000,00  €                  2 400,00  €          3 600,00  €          4 800,00  €          6 000,00  €          7 200,00  €          9 600,00  €          9 600,00  €          12 000,00  €        304 800,00  €        
l 30 000,00  €                    200,00  €             300,00  €             400,00  €             500,00  €             600,00  €             800,00  €             800,00  €             1 000,00  €          25 400,00  €          

m -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
n -   €                               -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     
o 100 000,00  €                  666,67  €             1 000,00  €          1 333,33  €          1 666,67  €          2 000,00  €          2 666,67  €          2 666,67  €          3 333,33  €          84 666,67  €          
p -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     

1) assestamento corpo rifiuti: semestrale per i primi tre anni 30 000,00  €                    200,00  €             300,00  €             400,00  €             500,00  €             600,00  €             800,00  €             800,00  €             1 000,00  €          25 400,00  €          
2) annuale dopo i tre anni 135 000,00  €                  900,00  €             1 350,00  €          1 800,00  €          2 250,00  €          2 700,00  €          3 600,00  €          3 600,00  €          4 500,00  €          114 300,00  €        

q 75 000,00  €                    500,00  €             750,00  €             1 000,00  €          1 250,00  €          1 500,00  €          2 000,00  €          2 000,00  €          2 500,00  €          63 500,00  €          
r 1 740 527,20  €               11 603,51  €        17 405,27  €        23 207,03  €        29 008,79  €        34 810,54  €        46 414,06  €        46 414,06  €        58 017,57  €        1 473 646,36  €     

totale 19 166 030,24  €          

7

a Utile d'impresa 6 342 386,41  €               
totale 6 342 386,41  €            704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      704 709,60      

69 766 250,55  €          

prove elettromagnetiche sul fondo

I costi di acquisizione comprendono la seguente voce di costo:

acquisizone delle aree

La costruzione comprende le seguenti voci di costo:

movimenti terra e preparazione (modellazione)
prove geognostiche

Direzione Lavori 

progettazione

Discarica per rifiuti  contenenti amianto località Cà Baldassarre                      
in Comune di Valeggio sul Mincio (VR)

PIANO FINANZIARIO di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.

Le spese preliminari comprendono le seguenti voci:

studio preliminare
indagine idrogeologica

oneri istruttori

acquisto argilla
acquisto drenante
acquisto tubazioni percolato

fornitura e posa serbatoi percolato

acquisto geotessile
acquisto bentonitico
posa argilla
posa bentonitico
posa teli HDPE
prove tenuta saldature
posa tubazioni percolato
posa drenante
prove geoelettriche
fornitura e posa pozzi piezometrici
fornitura e posa pozzi percolato

acquisto teli HDPE

impianto aspirazione e combustione biogas

acquisto impianti smaltimento liquidi
impianto aspirazione percolato
recinzione
cartellonistica
fornitura e posa services
impianto elettrico
impianto illuminazione
opere approvvigionamento idrico
impianto lavaggio gomme
centralina meteo
Mitigazione ambientale - fascia perimetrale

separazione e smaltimento acque di p.p.

La gestione comprende le seguenti voci di costo:

custode
legale rappresentante/direttore tecnico
operatori per la movimentazione
operatori di laboratorio
operai manutentori
impiegati tecnico/amministrativi
formazione personale
attuazione sicurezza dei lavoratori
smaltimento percolato
smaltimento acque drenaggio

copertura superficie finale:

costo fideiussioni/assicurazioni

La sigillatura ed il recupero ambientale comprendono le
seguenti voci di costo:

ecotassa

derattizzazione
manutenzione ordinaria opere
manutenzione straordinaria opere
mitigazione ambientale
manutenzione del verde
manutenzione ordinaria viabilità
manutenzione ordinaria pozzi
manutenzione ordinaria biogas
manutenzione ordinaria combustione biogas
acquisto/noleggio mezzi d'opera
carburante

analis qualità aria

analisi acqua di falda (semestrale)

La post-chiusura comprende le seguenti voci di costo:

ripristino ambientale, compreso acquisto essenze
operazioni di manutenzione del verde
operazioni di manutenzione generiche (decespugliamento e pulizia
dell'accesso, viabilità interna)
eventuale riprofilatura a seguito di cedimenti differenziati
manutenzione ordinaria programmata dei pozzi e delle pompe
sommerse
manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto
proprio) della centrale d'aspirazione del biogas
manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto
proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con
ispezione visiva dell'impianto
smaltimento percolato

smaltimento acque di drenaggio superficiale

analisi percolato e infratelo (semestrale)

Utile d'impresa 

TOTALE OPERE E COSTI PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E POST-GESTIONE, UTILE 
D'IMPRESA

analisi qualità aria (semestrale)
analisi emissioni torcia del biogas (semestrale)
analisi emissioni motori (semestrale)
analisi acque di drenaggio superficiale (semestrale)
rilevazioni morfologia

fideiussioni
deratizzazione

analisi acque di falda
analisi percolato
capping provvisorio

rilevazioni morfologiche/consulenza tecnica
analisi rifiuti
analisi acque superficiali
analisi emissioni motori
analisi emissioni torcia
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